

fase	straat	werkzaamheden	
		start datum	verwachte einddatum
Fase 1	Jan Tooropstraat 1 t/m 10b	7-feb	23-feb
Fase 2	Rijnmond 3 t/m 61	10-feb	27-feb
Fase 3	Jan Tooropstraat vanaf Sluisweg t/m Jan Tooropstraat 82	21-feb	20-mrt
Fase 4	Jan Tooropstraat 82 t/m 60	13-mrt	7-apr
Fase 5	Jan Tooropstraat 58 tot 38 en Rijnmond bij Ds R.P.A. Rutgerschool	30-mrt	26-apr
Fase 6	Jan Tooropstraat 38 t/m 26	24-apr	23-mei
Fase 7	Schoolplein Ds R.P.A. Rutgerschool	22-mei	26-mei
Fase 8	Jan Tooropstraat 24 t/m kruising E.A. Borgerstraat	15-mei	2-jun
Fase 9	Rijnmond vanaf Sluisweg t/m Rijnmond 171	1-mei	15-mei

fase	straat	werkzaamheden	
		start datum	verwachte einddatum
Fase 10	Rijnmond 369 t/m 151	11-mei	31-mei
Fase 11	Rijnmond 151 - halverwege hofje 3	29-mei	9-jun
Fase 12	Rijnmond halverwege hofje 3 tot halverwege hofje 2	8-jun	22-jun
Fase 13	Rijnmond halverwege hofje 2 tot halverwege hofje 1	21-jun	5-jul
Fase 14	Rijnmond hofje 1 t/m kruising E.A. Borgerstraat	4-jul	18-jul
Fase 15	Rijnmond hofje 3 + parkeerplaats	6-jun	19-jun
Fase 16	Rijnmond hofje 2 + parkeerplaats	20-jun	4-jul
Fase 17	Rijnmond hofje 1 + parkeerplaats	4-jul	21-jul
Fase 18	E.A. Borgerstraat vanaf Rijnmond t/m kruising Jan Tooropstraat	14-aug	1-sep

Hofje 1 is Rijnmond 63-85
Hofje 2 is Rijnmond 87-117
Hofje 3 is Rijnmond 119 -149

