

Fase	straat	start datum	verwachte einddatum	Werkzaamheden
Fase 4.1	Paul Krugerstraat	14-jan	8-mrt	
Fase 4.2	Batavenstraat	21-jan	15-feb	
Fase 4.3	W. Taatstraat	28-feb	22-mrt	
Fase 4.4	Chr. de Wetstraat	14-mrt	5-apr	
Fase 4.5	Cronjéstraat	28-mrt	19-apr	
Fase 4.6	Mr. D. Donker Curtiusstraat	8-apr	10-mei	

